
COMMUNIQUE DE PRESSE

Vesoul, le 8 décembre 2020

Opérations routières en Haute-Saône : les avancées des projets de déviations 
de Port-sur-Saône et de Vesoul pour structurer les mobilités

Le 8 décembre se sont tenus en visioconférence les comités de pilotage de la déviation de
Port-sur-Saône et de Vesoul.

La déviation de Port-sur-Saône va entrer dans sa dernière année de réalisation. Les travaux du
viaduc de Port-sur-Saône sont en cours et l’ouvrage devrait être livré à la sortie de l’hiver.
Pour répondre aux contraintes imposées par le décalage de planning du viaduc, les enrobés
ont d’ores et déjà été réalisés de part et d’autres de l’ouvrage. Les travaux rentreront ensuite
dans leur phase finale avec la pose de la signalisation et des équipements de la route, ainsi
que la réalisation des aménagements paysagers.

À l’issue des dernières inspections de sécurité, la mise en service est prévue en septembre
2021. Les coûts et les délais ont été maîtrisés, malgré les aléas et la crise sanitaire.

S’agissant  de  la  déviation  Est  de  Vesoul,  les  études  préalables  à  la  déclaration  d’utilité
publique (DUP) ont été finalisées cette année avec notamment, la tenue d’une concertation
entre les services de  l’État,  les collectivités concernées et des acteurs locaux tels  que les
chambres consulaires ou la SNCF. Ces deux mois de concertation, de fin mai à fin juillet 2020,
ont permis de recueillir leur avis et de préciser le projet.

Malgré les deux confinements,  l’ensemble des services et leurs partenaires ont pu tenir le
calendrier programmé.

Depuis cet automne, le dossier fait l’objet d’une instruction dans le cadre de l’autorisation
environnementale unique.

Une fois cette étape franchie, l’enquête publique unique pourra être lancée en février 2021
sur le périmètre concerné par le projet.
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